ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -01-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ 6.4.4/14-15

25/3/15

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ: ವಾರ್ಡ್ ನಂ.05(ಜಕ್ಕೂರು)ರ Improvements to Road and Drains at Balaji krupa Layout 4th Cross to 6th Cross in ward No 05 Byatarayanapura Sub Division **ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಗೆತ ಮಾಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರಸಾಗಿಸುವ ಸಾಗಣೆಯ ದೂರವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಕುರಿತು.**

ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/BTP/BBMPE-PMT/126/2014-15 Date: 17.11.2014

1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖದ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.05(ಜಕ್ಕೂರು) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ Improvements to Road and Drains at Balaji krupa Layout 4th Cross to 6th Cross in ward No 05 Byatarayanapura Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಪಿ. ಹೇಮಂತ್ (ಸೂರ್ಯ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್) ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಂತೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತ ಮಾಡುವ ಒಟ್ಟು 770.58 ಘನ ಮೀ. ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ರೂ. 67.32/- ಪ್ರತಿ ಘನ ಮೀಗೆ ಸುಮಾರು 2.00 ಕಿ.ಮೀ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

2) ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅಗೆತ ಮಾಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸುಮಾರು 2.00 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಬಂಡೆಗೆ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. (ನಕ್ಷೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ). ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಲೇವಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ **(ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್)** ಸಾಗಣೆ ದೂರ 2.00 ಕಿ.ಮಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ದರಸೂಚಿದರದಂತೆ, ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ, 770.58 ಘನ ಮೀ.ಪರಿಮಾಣಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ರೂ, 770.58 x 67.32 = **51875.00** ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

3) ಆದ ಕಾರಣ, ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ, 2.00 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಸಾಗಣೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅನ್ನು (+4.94%) ಅಳವಡಿಸಿದಾಗ ಸಾಗಣೆದೂರದ ದರದಂತೆ ಮೊತ್ತ ರೂ, 770.58 X 70.64 = **54,434.00** ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಸಾಗಣೆ ದೂರವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ, 2.00 ಕಿ.ಮೀಗೆ ಮೀತಿಗೊಳಿಸಿ ಸಾಗಣೆ ಮೊತ್ತ ರೂ, 54,434.00 ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

4) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗದವರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಕ್ಷೀಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ದೃಢೀಕೃತ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅದರ ಮೊತ್ತ ರೂ 30,000.00 ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
Assistant Executive Engi
Yelahanka
B.B.M.P. Byatarayanapura

5)

4th Cross to 6th Cross ನ HNO:5 ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	Est-Cost: 30.00 lakhs.

ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (4)ರ ಸ.ಕಾ.ಅ, ವಿ.ಉ.ವಿ ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನಗೆ ತರುತ್ತಾ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅಗೆತ ಮಾಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸುಮಾರು 2.00 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಬಂಡೆಗೆ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಲೇವಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ (ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್) ಸಾಗಣೆ ದೂರ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ಎಂದು

-6- ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ದರಸೂಚಿದರದಂತೆ, ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ, 770.58 ಘನ ಮೀ. ಪರಿಮಾಣಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ರೂ. 770.58X 67.32=51875.00 ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದ ಕಾರಣ, ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ, 2.00 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಸಾಗಣೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅನ್ನು (+4.94) ಅಳವಡಿಸಿದಾಗ ಸಾಗಣೆದೂರದ ದರದಂತೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. 770.58X 70.64=54434.00 ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಗಣೆ ದೂರವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ, 2.00 ಕಿ.ಮೀಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ ಸಾಗಣೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. 54434.00 ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗದವರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ

-7- ಪರಿಕ್ಷೀಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ದೃಢೀಕೃತ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮೊತ್ತ ರೂ. 30,000.00 ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ

-8- ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯವ)

(9) TH: ಕಂಡಿಕೆ 6ನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಪಾಡಕರ ಬಾಲಾಜಿ ಕೈಪಾಬಡಾವಣೆಯ 4 ಅಂದ 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಳ್ಪು ಕಾರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ 30.00ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು 51,875/- ರೂಗಳ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೇರಿಸಿದ 54434/- ರೂಗಳಿಗೆ (2Kms ಸಾಗಣೆ ದೂರಕ್ಕೆ) ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

10) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಾಲಹಂಕ):

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ —03—

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

11) ಆ.ಆ: 6 ಅಂದ 9 ರ ವರೆಗಿನ ಕೊಂಡಿಕೆದಳನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಡ್-5ರ ಬಲಾಜಿ ಕೃಪಾ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ವಿತ್ತಕೆಯಲ್ಲಿನ್ವಯಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೂರ- 2Km ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ: ರೂ 51875/-ನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಏಂಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಕುಷ್ಟಿದಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಕಾರಸಿರುವ ರೂ. 10,000/- ವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಡಿ.04.15

12) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ): As proposed at para (11)

6/4/15

5/1

6 APR 2015

AEE (B pm)

AEE

BTP.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ

5/4/15

16/4/2015

ದಿನಾಂಕ 5/5/15

ಸಂಖ್ಯೆ

ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು-24

AE-5

6/5